

Паспорт проекта

Название проекта тема	«Азбука профессий г. Красноярска» (Видеобзор учебных заведений г. Красноярска)
Разработчики проекта, руководитель	Березина М.Н. Тюльпанова К.А.
Срок реализации проекта	01.11.23 – 01.04.24
Аннотация проекта	Основной идеей проекта является создание серии видеороликов проориентационной направленности. Тематика: учебные заведения г. Красноярска для обучающихся 9-11 классов. В съемке задействованы сами обучающиеся, состоящие в школьных медиа-объединениях или заинтересованные в данном проекте. Основной задачей
Актуальность темы проекта	Проблема профессионального самоопределения старшеклассников.
Цель проекта	Информирование обучающихся лица о возможностях получения профессионального образования в ВУЗах и ССУЗах г. Красноярска.
Задачи проекта	1. Сформировать группу обучающихся, задействованных в проекте и распределить обязанности. 2. Составить перечень учебных заведений и выявить из них наиболее интересующие целевую аудиторию. 3. Организовать съемку. 4. Смонтировать видео. 5. Ввести новую рубрику в новостную ленту школы.
Целевая аудитория проекта	Обучающиеся 9-11 классов
Ожидаемые результаты проекта	Повышение уровня осведомленности старшеклассников об учебных заведениях г. Красноярска, их программах, факультетах.
Мероприятия проекта	Собрания группы Съемки видео в образовательных учреждениях Презентация видеоматериалов
Эффекты/критерии реализации проекта	Приводятся наименование, единица измерения и значение показателей реализации проекта. Количество видеороликов (шт.) Уровень осведомленности обучающихся (%)
Основные риски реализации проекта	1) Основным риском проекта является низкая заинтересованность и мотивация обучающихся-участников к процессу съемки видео и целевой аудитории к

	<p>конечному продукту.</p> <p>Для предотвращения следует провести мониторинг предпочтений и заинтересованности в конкретных учреждениях, чтобы первый выпуск охватывал большую аудиторию.</p> <p>2) Низкое качество видео из-за неготовности обучающихся работать с аппаратурой и программами для съемки и монтажа, отсутствие необходимых навыков и техники. Для минимизации рисков необходимо провести краткий мастер-класс по работе с оборудованием.</p> <p>3) Отсутствие поддержки проекта со стороны образовательных учреждений г. Красноярска Для предупреждения данного риска необходимо донести ценность проекта для второй стороны, начать работу с ВУЗов, которые уже сотрудничают с лицеем.</p>
--	---

Календарный план работ по проекту

№ п/п	Задача, мероприятие	Время исполнения	Ответственный	Результат
1	Сформировать группу обучающихся, задействованных в проекте	1.12.23	Тюльпанова К.А.	Группа обучающихся с распределенными обязанностями по проекту
2	Составить перечень образовательных учреждений и выявить из них наиболее интересующие целевую аудиторию	1.12.23	Березина М.Н., Минеева Д.Р.	Список образовательных учреждений для проведения съемки
3	Организовать съемку	1.12.23- 20.01.24	Тюльпанова К.А.	Отснятые кадры образовательного учреждения, интервью, стендапы
4	Смонтировать видео	20.01.24- 28.02.24	Тюльпанова К.А.	Готовый видеоролик
5	Ввести новую рубрику в новостную ленту школы	1.03.24- 1.04.24	Березина М.Н., Костин К.В.	Публикация видео в социальных сетях, на экранах рекреации первого этажа